ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 674 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2023*

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Xét Báo cáo số 242/BC-SNN ngày 02/6/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xem xét đề nghị điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình; Báo cáo số 181/BC-DANN ngày 25/5/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về xin chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sửa chữa hồ Bản Chành, xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình với các nội dung, công việc như đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo trên. Việc điều chỉnh, bổ sung phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện việc lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình nêu trên, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng trình tự, thủ tục quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, KHĐT, XD, TNMT;
- UBND huyện Lộc Bình;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh