ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:640 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2023*

V/v đồng ý điều chỉnh bổ sung khối lượng và ủy quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí cống bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét Báo cáo số 165/BC-SGTVT ngày 23/5/2022 của Sở Giao thông vận tải về tình hình thực hiện thi công công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí cống bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông bước 2 đối với vị trí cống bản tại Km48+020/ĐT.250, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để bảo đảm ổn định, bền vững công trình, phát huy hiệu quả đầu tư. Kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên lấy từ nguồn chi phí dự phòng và chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (còn dư) của công trình, đảm bảo nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng năm ngày 18/62014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Chi Lăng;
- C, PVP UBND tỉnh, phòng TH, Trung tâm thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh