UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 600 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2023*
V/v tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2023 (Tổ công tác số 1)	

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng;
- UBND thành phố Lạng Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Thực hiện Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 15/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023; xem xét Báo cáo số 172 /BC-SKHĐT của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Tổ công tác số 1), UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tiếp tục bám sát Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ giao chi tiết kế hoạch vốn giai đoạn 2021-2025 cho Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; khẩn trương tổ chức thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đảm bảo theo kế hoạch tiến độ ban hành kèm theo Công văn số 425/UBND-KT ngày 14/4/2023 của UBND tỉnh.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

a) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, thiết kế chi tiết các công trình đã được chấp thuận chủ trương tại Hợp phần 1, 2 Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; sát sao trong việc đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực, vật liệu, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tến độ thi công đảm bảo theo kế hoạch; có biện pháp xử lý theo quy định đối với những đơn vị thi công không đảm bảo chất lượng, tiến độ theo cam kết; hoàn thành thi công các công trình đảm bảo theo yêu cầu tại các Thông báo: số 88/TB-UBND ngày 27/02/2023; số 90/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh.

b) Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và rà soát diện tích đất trồng lúa tại Dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18), đảm bảo mục tiêu

hoàn thành dự án trong năm 2023; đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công đối với phạm vi đã được bàn giao mặt bằng của các dự án: Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: ĐồngThắng - Cường Lợi, Lâm Ca, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập.

3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khẩn trương rà soát, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Hệ thống trạm bơm điện Bản Chúc, huyện Văn Lãng, Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn theo quy định, tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công chậm nhất trong tháng 6/2023.

4. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông:

a) Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư; đảm bảo đến hết tháng 6/2023 hoàn thành lựa chọn nhà thầu và khởi công dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; hoàn thành giải ngân tối thiểu 40% đối với dự án Đường Tân Tri - Nghinh Tường (ĐH.77), huyện Bắc Sơn.

b) Phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Hữu Lũng thực hiện công tác GPMB đối với dự án Nút giao cao tốc vào khu công nghiệp Hữu Lũng.

c) Khẩn trương hoàn thành công tác thi công, rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục rút vốn và giải ngân (bao gồm cả kế hoạch vốn năm 2022 được thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023) trước 30/6/2023.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư Hợp phần 3 thuộc Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; tập trung đôn đốc, phối hợp với đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ ARVC hoàn thiện, giao nộp các sản phẩm đầu ra theo hợp đồng ký kết; hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các chuỗi giá trị nông nghiệp hoàn thiện các thủ tục hồ sơ đảm bảo theo quy định; hoàn thành phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công các công trình trong tháng 5/2023, lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công chậm nhất trong tháng 7/2023.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư, đôn đốc quyết liệt để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch đã cam kết đối với Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thành phố Lạng Sơn và 3 huyện Cao Lộc, Bình Gia, Lộc Bình đảm bảo hoàn thành trong năm 2023 theo kế hoạch; tập trung hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán và đề xuất các điều chỉnh (nếu có).

b) Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 414/UBND-KT ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa của dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18) sau điều chỉnh; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Hữu Lũng tổng hợp, rà soát các khó khăn, vướng mắc về GPMB đối với các dự án, đề xuất phương án xử lý đối với các nội dung vượt thẩm quyền đã được UBND các huyện báo cáo.

7. UBND các huyện, thành phố:

a) UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn: khẩn trương thực hiện rà soát diện tích đất trồng lúa và xây dựng giá đất cụ thể theo hướng dẫn tại các Công văn: số 858/STNMT-QLĐĐ ngày 18/4/2023, số 964/STNMT-QLĐĐ ngày 30/4/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường, tập trung thực hiện giải phóng mặt bằng và di chuyển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đối với các vị trí vướng mắc tại dự án Cải tạo, nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18)[1].

b) UBND huyện Đình Lập: đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng - Cường Lợi, Lâm Ca, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; xử lý dứt điểm vướng mắc vị trí Km 15+472 công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (ĐH.41) thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

c) UBND huyện Bình Gia chỉ đạo hoàn thành dứt điểm công tác GPMB công trình Xây dựng, cải tạo nâng cấp đường Hoa Thám - Quý Hòa - Vĩnh Yên, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh vùng Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn.

d) UBND huyện Hữu Lũng tăng cường thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các dự án trên địa bàn; thực hiện trình tự, thủ tục GPMB theo quy định, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

8. Các sở, ban, ngành liên quan bám sát, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh, Thông báo số 153/TB-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Tổ công tác số 1 (Quyết định số 581/QĐ-UBND);
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lương Trọng Quỳnh

[1] - Địa phận thành phố: vướng mắc mặt bằng tại vị trí Km3+984 .
- Địa phận Cao Lộc: tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường dây điện, đường dây viễn thông) chậm; GPMB phạm vi cầu Pang Vài, mỏ đất Km7 và vị trí đổ đất thừa Km9 trước 15/5/2023 và khu tái định cư trong tháng 5/2023.
- Địa phận Lộc Bình: GPMB bãi đổ thải bổ sung tại cuối tuyến GPMB khu tái định cư 12ha và có phương án tái định cư để bàn giao mặt bằng toàn bộ dự án trước 30/6 theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ.