ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 540 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 5 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Công văn số 695/BQLDA-TV ngày 17/4/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xin chủ trương điều chỉnh thiết kế, bổ sung một số hạng mục công trình Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; Báo cáo số 124/BC-SXD ngày 29/4/2023 của Sở Xây dựng về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên để phù hợp với thực tế, đáp ứng nhu cầu sử dụng công trình.

2. Kinh phí thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án, tổ chức thi công các hạng mục công trình khi chưa thực hiện các thủ tục về điều chỉnh thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định.

- Thực hiện việc điều chỉnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành; rà soát chi phí và tiến độ thực hiện hợp đồng các gói thầu đã ký kết với các nhà thầu, thực hiện điều chỉnh phù hợp với khối lượng, công việc điều chỉnh bổ sung, phát sinh và thực tế tiến độ triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, YT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Bệnh viện PHCN;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hương Xuân Huyên