ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 509 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023*

V/v triển khai Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn và kiến nghị của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại Báo cáo thẩm tra số 357/BC-HĐND-KTNS ngày 18/4/2023; để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương thực hiện một số nội dung cụ thể sau:

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh:

Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) theo các nội dung đã được chấp thuận tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn để phục vụ gia hạn Hiệp định khoản vay; rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu cần thiết và chủ động phối hợp với cơ quan đầu mối các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn để thực hiện các thủ tục xin gia hạn Hiệp định khoản vay theo quy định.

Khẩn trương thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình thuộc Hợp phần 1: Hạ tầng kết nối giao thông và Hợp phần 2: Hạ tầng cấp nước sinh hoạt, đôn đốc nhà thầu thi công và các đơn vị có liên quan tập trung nhân sự, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đảm bảo các mốc thời gian hoàn thành theo chỉ đạo tại Thông báo số 81/TB-UBND ngày 27/02/2023 và Thông báo số 90/TB-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh và hoàn thành toàn bộ các công trình thuộc Hợp phần 1, 2 nêu trên trong tháng 6/2023.

Phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát phạm vi, tiến độ thực hiện các nội dung tương tự đã triển khai đối với Hợp phần 4: Nâng cao năng lực quản lý tài sản công (xác định rõ có thực hiện Hợp phần 4 hay không), kịp thời tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục có liên quan để điều chỉnh Chủ trương đầu tư, điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi (nếu cần thiết) và tham mưu các thủ tục liên quan để báo cáo Nhà tài trợ (Ngân hàng Phát triển Châu Á).

2. Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: đẩy nhanh tiến độ triển khai đối với Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng cho chuỗi giá trị nông nghiệp, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31/12/2024 và thực hiện các thủ tục quyết toán hoàn thành công trình, dự án đảm bảo thời gian thực hiện dự án và Hiệp định vay theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ, chủ động tham mưu UBND tỉnh thực hiện các nội dung có liên quan để đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án (nếu cần thiết) theo quy định; phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh thực hiện các thủ tục về việc xin sử dụng vốn dư của dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, GTVT, XD, TTTT, TNMT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh