ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 508 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Xem xét Công văn số 635/BQLDA-QLDA1 ngày 06/4/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc sử dụng chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư để thực hiện phê duyệt điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết kế, dự toán dự án Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập; Báo cáo số 129/BC-SGTVT ngày 21/4/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để đảm bảo ổn định bền vững công trình, phát huy, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Kinh phí thực hiện các khối lượng điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư của dự án và phải bảo đảm nguyên tắc không làm vượt tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ điều chỉnh, tổ chức triển khai thực hiện theo quy định đảm bảo tiến độ dự án. Chỉ đạo các nhà thầu tập trung huy động nhân lực, thiết bị, vật liệu để thi công phần khối lượng còn lại các hạng mục của dự án đảm bảo chất lượng, hoàn thành công trình trước ngày 30/6/2023./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND huyện Đình Lập
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh