UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 172 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2023*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn

Ngày 17/4/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn tổ chức buổi làm việc với Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn. Tham dự làm việc có đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo và viên chức Ban Quản lý Công viên địa chất Lạng Sơn (CVĐC);

Sau khi nghe Lãnh đạo Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn báo cáo tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 (Đề án); đánh giá tổng thể về tiến độ thực hiện, khả năng đáp ứng các điều kiện, tiêu chí của UNESCO, khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh công tác chuẩn bị Hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu; trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Công viên địa chất toàn cầu tỉnh (Ban Chỉ đạo) kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của tập thể Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn thời gian qua đã rất tích cực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án và đạt được kết quả nhất định. Ban đã chủ động phối hợp, làm việc với các đoàn chuyên gia tư vấn của UNESCO thực hiện hoạt động điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản đưa ra các tư vấn hữu ích, đề xuất điều chỉnh bổ sung kịp thời các nội dung liên quan. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tiềm năng, thế mạnh, các giá trị di sản địa chất, giá trị di sản văn hóa, sự phát triển bền vững trong vùng CVĐC Lạng Sơn tiếp tục được phát huy tốt, tạo sự lan tỏa tới các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng. Hoạt động hợp tác quốc tế được duy trì và tăng cường; công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu đề tài khoa học liên quan tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số khó khăn, hạn chế như: cán bộ tham mưu công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn hầu hết đều hoạt động kiêm nhiệm, số lượng nhân lực của Ban quản lý còn thiếu và chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao; công tác phối hợp với các

cơ quan liên quan trong tham mưu, đề xuất triển khai các nhiệm vụ đôi khi còn lúng túng…

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ ngày 07/4/2023, UBND tỉnh đã thảo luận, nhất trí thông qua nội dung điều chỉnh mở rộng phạm vi, ranh giới CVĐC Lạng Sơn như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bao gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính các huyện: Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn, một phần địa giới của huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc, điều đó thể hiện quyết tâm chính trị của Tỉnh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững bảo đảm kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội, bảo vệ môi trường, do đó yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn cần phải tích cực, chủ động hơn nữa trong tham mưu, triển khai thực hiện, bảo đảm tiến độ đã đề ra.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Công tác xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần thống nhất nhận thức và hành động triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đề ra tại Đề án, nhất là hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận CVĐC toàn cầu đúng tiến độ yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2023. Trong thời gian tới, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn tăng cường tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các cơ quan thành viên Ban chỉ đạo tỉnh, UBND các huyện, thành phố liên quan nghiêm túc, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục chủ động, tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản và tổ chức hội thảo khoa học về tiềm năng di sản địa chất và triển vọng xây dựng CVĐC toàn cầu. Khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan, tổng hợp, đánh giá, hoàn thiện các báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện làm cơ sở triển khai các nhiệm vụ khác liên quan từ nay đến năm 2025; bám sát tiến độ công việc, kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Khẩn trương hoàn thiện trình UBND tỉnh dự thảo Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều chỉnh phạm vi, ranh giới CVĐC Lạng Sơn. Đồng thời tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thư gửi Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam về chủ trương, tiến độ xây dựng và phát triển công viên địa chất Lạng Sơn và kế hoạch đệ trình hồ sơ UNESCO công nhận là CVĐC toàn cầu.

Đối với tổ chức Hội thảo khoa học về tiềm năng di sản địa chất, triển vọng xây dựng CVĐC toàn cầu Lạng Sơn cần xem xét đề xuất cụ thể về quy mô, hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

2. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, các chuyên gia của UNESCO và các cơ quan liên quan ở Trung ương; tiếp tục quan tâm ưu tiên các nội dung liên quan *Nhiệm vụ số 2 về Chuẩn bị hoàn thiện Hồ sơ trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu* vào tháng 11/2023.

- *Nhiệm vụ thứ 4. Khoanh vùng bảo vệ di sản địa chất, đề xuất phương án bảo tồn và phát huy giá trị tổng thể các loại hình di sản CVĐC Lạng Sơn*: yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố liên quan rà soát, tiếp tục thực hiện tốt công tác khoanh vùng, bảo vệ điểm di tích, di sản địa chất và bảo tồn phát huy giá trị các loại hình di sản trong vùng CVĐC Lạng Sơn theo quy định, khẩn trương thực hiện, phấn đấu hoàn thành việc xác định phạm vi, cắm mốc trong năm 2024.

- *Nhiệm vụ thứ 5. Lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch*: chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh cập nhật quy hoạch xây dựng vùng CVĐC Lạng Sơn vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm tiến độ thẩm định, trình phê duyệt trong tháng 5/2023.

- *Nhiệm vụ thứ 6: Mời chuyên gia tư vấn xây dựng, đánh giá, hoàn chỉnh hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO*: tiếp tục chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, mời chuyên gia tư vấn xây dựng, rà soát, đánh giá, hoàn chỉnh Hồ sơ và triển khai công tác chuẩn bị đón đoàn thẩm định của UNESCO.

- *Nhiệm vụ thứ 7: Hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù nhằm bảo tồn, phát huy giá trị tổng thể di sản địa chất và các loại hình di sản khác ở CVĐC Lạng Sơn:* Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở rà soát các văn bản quy định, chính sách đã có của tỉnh về lĩnh vực văn hóa, du lịch cần nghiên cứu kỹ lưỡng sự cần thiết, tham mưu, đề xuất chính sách đặc thù cụ thể (nếu có) vào thời điểm thích hợp, tham khảo các tỉnh khác đã triển khai xây dựng CVĐC toàn cầu bảo đảm không chồng chéo, lồng ghép với các chính sách huy động nguồn lực cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đã ban hành, phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn của tỉnh.

- *Nhiệm vụ thứ 10: Tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của Mạng lưới CVĐC toàn cầu của UNESCO:* tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động của mạng lưới CVĐC toàn cầu của UNESCO. Chuẩn bị công tác tổ chức thành lập Đoàn đại biểu tỉnh tham dự Hội nghị Quốc tế về Mạng lưới CVĐC toàn cầu UNESCO lần thứ 10 tổ chức tại Ma-rốc. Xây dựng nội dung kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên của Tiểu ban chuyên môn về CVĐC toàn cầu Việt Nam năm 2023 tại tỉnh Lạng Sơn. Tích cực tham gia các hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn di sản, quản lý CVĐC với các Ban Quản lý CVĐC trong và ngoài nước.

- *Nhiệm vụ thứ 11. Lập hồ sơ trình Chính phủ công nhận một số di tích quốc gia/quốc gia đặc biệt:* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục rà soát các di tích cấp tỉnh đã được kiểm kê trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đối chiếu với các tiêu chí xếp hạng di tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành lập hồ sơ khoa học di tích đề nghị xếp hạng di tích quốc gia.

- *Nhiệm vụ thứ 12. Triển khai nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, đầu tư (trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường...):* tiếp tục hoàn thiện Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị một số loại hình di sản văn hoá phi vật thể trong vùng CVĐC Lạng

Sơn" và các đề tài nghiên cứu khác có liên quan. Tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa, tài trợ triển khai các dự án nghiên cứu, tôn tạo, bảo tồn, phục dựng, đầu tư (trồng rừng, cải thiện vấn đề cung cấp nước sạch, vệ sinh môi trường...); phát huy lợi thế sẵn có về thiên nhiên đối với các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ... phục vụ du khách tham quan.

3. Chủ động, phối hợp với UBND các huyện, thành phố, các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác bảo vệ di sản địa chất, các giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc vùng CVĐC; tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh nói chung và trong vùng CVĐC nói riêng.

4. Tăng cường công tác thông tin, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ; bám sát Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh, chủ động tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh.

5. Tiếp tục tham mưu, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc Đề án thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh Đề án; Kế hoạch số 258/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 19/01/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng CVĐC toàn cầu tỉnh Lạng Sơn về triển khai hoạt động xây dựng và phát triển CVĐC Lạng Sơn năm 2023 đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, triển khai đồng bộ, linh hoạt.

6. Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan:

- Rà soát, tổng hợp chi tiết, thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét về việc điều chỉnh một số nội dung của dự toán kinh phí Đề án "Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2023", cụ thể: dự toán kinh phí xây dựng các Trung tâm thông tin Công viên địa chất Lạng Sơn tại thành phố Lạng Sơn và các huyện trong vùng Công viên địa chất Lạng Sơn (trong đó cần xác định sớm vị trí, sự phù hợp quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của các địa phương); dự toán kinh phí xây dựng hệ thống bảng biển thuyết minh các điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn (trong đó điều chỉnh nội dung bảng biển thuyết minh theo hướng tiết giảm quy mô, hình thức, bảo đảm gọn thông tin tích hợp ứng dụng mã QR code tự tra cứu thông tin liên quan); dự toán kinh phí Lập, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch sang kinh phí xây dựng hệ thống bảng biển thuyết minh các điểm trên 04 tuyến du lịch Công viên địa chất Lạng Sơn... đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tăng cường phát huy công tác huy động, vận động các nguồn xã hội hóa, lồng ghép các nguồn vốn các chương trình, đề án, kế hoạch của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của Đề án.

7. Đối với đề xuất của Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn đề nghị bố trí thêm biên chế chính thức trong năm 2023: giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động chỉ đạo, điều tiết linh hoạt trong tổng biên chế được giao cho Sở, thực hiện giao bổ sung biên chế chính thức đối với 04 viên chức biệt phái đang thực hiện nhiệm vụ tại Ban Quản lý từ ngày 01/5/2023; đồng thời chủ động đề xuất, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường lựa chọn viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp, bố trí biệt phái đến công tác tại Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn đảm bảo bộ máy hoạt động đủ mạnh, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời gian tới.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các CQ TV theo QĐ 1763/QĐ-UBND;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, TPLS;
- Ban Quản lý CVĐC Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KG-VX (NNK).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phạm Hùng Trường