ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 434 /UBND-KT	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023*

V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)

Kính gửi: UBND thành phố Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 130/BC-SKHĐT ngày 10/4/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Khu tái định cư, dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT) theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo trên để phù hợp với tình hình triển khai thực hiện dự án. Cụ thể thời gian thực hiện dự án sau điều chỉnh là: năm 2017-2024.

2. UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức điều chỉnh dự án đầu tư (điều chỉnh thời gian) theo quy định; tập trung chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án để tạo sự đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư trước ngày 30/6/2023 để triển khai thi công hoàn thành dứt điểm dự án trong năm 2024./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh