ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 421 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi: UBND huyện Bắc Sơn.

Xem xét Tờ trình số 34/TTr-UBND ngày 23/3/2023 của UBND huyện Bắc Sơn về việc đề xuất đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn; Báo cáo số 116/BC-SGTVT ngày 10/4/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bắc Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng công trình Sửa chữa nền, mặt đường đoạn Km21 - Km24 đường huyện ĐH.78 (Mỏ Nhài - Nhất Hòa - Vũ Lễ), huyện Bắc Sơn theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên để phù hợp với hiện trạng hư hỏng thực tế, đảm bảo ổn định kết cấu, an toàn giao thông tuyến đường khi đưa vào khai thác, sử dụng. Việc bổ sung khối lượng phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi quy mô, tổng dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, đảm bảo phù hợp với các nội dung đã được chấp thuận nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC, XD;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh