ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 419 /UBND-KT V/v đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần sử dụng vốn dư chênh lệch tỷ giá, dự án LRAMP	*Lạng Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông.

Xem xét Báo cáo số 251/BC-BQLXD ngày 22/3/2023 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về việc báo cáo tình hình thực hiện thi công và đề xuất giải pháp xử lý kỹ thuật tại 05 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP); Báo cáo số 114/BC-SGTVT ngày 06/4/2023 của Sở Giao thông vận tải về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý thực hiện điều chỉnh, bổ sung khối lượng vào hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần sử dụng vốn dư chênh lệch tỷ giá, dự án LRAMP như đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo trên. Việc bổ sung khối lượng phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi quy mô, tổng dự toán các dự án thành phần đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông khẩn trương tổ chức điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần theo đúng quy định; đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm hoàn thành dự án, giải ngân, quyết toán và thực hiện các thủ tục kết thúc Hiệp định vay theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Giao thông vận tải.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật các dự án thành phần nêu trên theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh