ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 412 /UBND-KT V/v thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 12 tháng 4 năm 2023*

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn;
- UBND huyện Cao Lộc;
- Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn.

Xem xét Báo cáo số 57/BC-BQLKKTCK ngày 13/3/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình thực hiện dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc theo dõi, đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện dự án không bảo đảm tiến độ, thời gian hoàn thành theo yêu cầu tại Thông báo số 145/TB-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh.

Đối với nội dung kiến nghị điều chỉnh nêu tại Báo cáo số 57/BC-BQLKKTCK, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thẩm định, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời tích cực đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt điều chỉnh.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND huyện Cao Lộc thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong phạm vi dự án theo quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định; lưu ý khuyến cáo về tính khả thi, phù hợp với quy định pháp luật trong việc đề xuất chuyển đổi diện tích rừng tự nhiên thuộc dự án để nhà đầu tư có kế hoạch điều chỉnh phù hợp. Chủ động thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trong phạm vi dự án theo quy định của pháp luật.

4. Giao UBND huyện Cao Lộc: đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án cùng với các nhiệm vụ đã được giao tại văn bản số 192/UBND-KT ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh và văn bản số 229/VP-KT ngày 18/01/2023 của Văn phòng UBND tỉnh.

5. Yêu cầu Công ty Cổ phần Khu trung chuyển Lạng Sơn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Cao Lộc và các sở, ngành có liên quan tăng cường tập trung nguồn lực, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trong thời gian tới; nghiên cứu kỹ lưỡng các khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thường xuyên báo cáo, trao đổi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án; thực hiện các thủ tục, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đảm bảo tuân thủ theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tổ công tác 1134 (đ/c N.C. Trưởng-CN. UBKTTƯ);
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh