| | |
|---|---|
| UBND TỈNH LẠNG SƠN<br>**VĂN PHÒNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 1480 /VP-KT<br>V/v khẩn trương hoàn thành dứt điểm các hạng mục đầu tư, thực hiện quyết toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I | *Lạng Sơn, ngày 05 tháng 4 năm 2023* |

Kính gửi:
- Sở Y tế;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng.

Xem xét Báo cáo số 159/BC-SYT ngày 30/3/2023 của Sở Y tế về tình hình thực hiện quyết toán các gói thầu thuộc dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Qua xem xét cho thấy, cơ bản các nội dung khó khăn, vướng mắc nêu tại Báo cáo trên đều thuộc trách nhiệm giải quyết của chủ đầu tư trong công tác quyết toán hoàn thành các hạng mục, tổ chức lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ hoàn thành công trình và việc tổ chức triển khai các khối lượng còn lại của dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I (dự án); tuy nhiên không được phát hiện, giải quyết dứt điểm, kịp thời dẫn đến khó xử lý. Để sớm khắc phục, hoàn thiện các nội dung còn lại của dự án, yêu cầu Sở Y tế:

- Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao về rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 683/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh; đồng thời nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác xây dựng Báo cáo nêu trên cũng như các báo cáo khác sau này phải đảm bảo đúng tính chất, nội dung quy định (tại văn bản trên, Sở chỉ nêu khó khăn vướng mắc và xin ý kiến chỉ đạo, không đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý, là chưa thực hiện đúng trách nhiệm của chủ đầu tư, cũng là cơ quan tham mưu, giúp việc UBND tỉnh).

- Khẩn trương rà soát, chủ động xử lý theo thẩm quyền đối với các nội dung vướng mắc, khó khăn theo quy định; rà soát, xử lý các vi phạm hợp đồng (nếu có) thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư theo quy định của hợp đồng và pháp luật về đầu tư xây dựng, đồng thời đôn đốc nhà thầu thi công khẩn trương triển khai hoàn thành đối với các hạng mục còn lại của dự án đang bị chậm tiến độ, trong đó lưu ý thực hiện chặt chẽ công tác giám sát thi công, quản lý chất lượng xây dựng công trình.

- Đối với các gói thầu đã triển khai thi công tuy nhiên chưa được đơn vị tư vấn giám sát xác nhận hồ sơ, khối lượng, chất lượng thi công hoàn thành, căn cứ

các nội dung theo hợp đồng đã ký kết, làm việc với đơn vị tư vấn giám sát để phân khai phần khối lượng theo phạm vi hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng thuộc trách nhiệm của nhà thầu tư vấn tư vấn giám sát; đối với phần khối lượng thi công xây dựng điều chỉnh, phát sinh không thuộc phạm vi hợp đồng tư vấn giám sát, khẩn trương thực hiện theo các nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 683/TB-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt quyết toán đối với các gói thầu đã thi công hoàn thành, đủ điều kiện lập hồ sơ quyết toán.

- Xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong việc chậm tiến độ triển khai các hạng mục còn lại, quyết toán dự án hoàn thành, bàn giao, quản lý hồ sơ dự án, hợp đồng xây dựng,…Báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn Sở Y tế để tổ chức thực hiện trình thẩm tra phê duyệt quyết toán đối với các gói thầu đã thi công hoàn thành nhưng nhà thầu không lập hồ sơ quyết toán, báo cáo UBND tỉnh các chỉ đạo xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

3. Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế thực hiện các thủ tục về hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng công trình, xử lý các tồn tại về hợp đồng xây dựng theo quy định.

Hướng dẫn chủ đầu tư xử lý (hoặc Sở Xây dựng chủ động xử lý) theo quy định đối với các nhà thầu vi phạm quy định hợp đồng đã ký kết, hết thời hạn quy định nhưng không thực hiện quyết toán dự án hoàn thành.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TNMT, NV;
- Thanh tra tỉnh;
- Công ty TNHH MTV Nga Phong;
- Công ty CP XD HTKT Phương Đông;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

**Vũ Quang Khánh**