UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:329 /UBND-KT V/v khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2023*

Kính gửi:
- UBND huyện Lộc Bình;
- Công ty TNHH BT Lộc Bình.

Xem xét Công văn số 0703/VP-LB ngày 07/3/2023 của Công ty TNHH BT Lộc Bình (Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang) về việc đề nghị xử lý các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và xin tạm dừng thi công dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 504/BC-BQLDA ngày 16/3/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc báo cáo xem xét đề nghị của Công ty TNHH BT Lộc Bình, UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về việc không đồng ý tạm dừng thi công dự án Cầu Lộc Bình số 1, Đường giao thông và Khu tái định cư xã Lục Thôn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (dự án) theo đề nghị của Công ty TNHH BT Lộc Bình tại Công văn số 0703/VP-LB ngày 07/3/2023.

Đề nghị Công ty TNHH BT Lộc Bình chủ động phối hợp với UBND huyện Lộc Bình để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng của dự án; huy động máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thi công theo kế hoạch giải phóng mặt bằng đã thống nhất với UBND huyện Lộc Bình.

2. Yêu cầu UBND huyện Lộc Bình: khẩn trương triển khai thực hiện, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án; bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo các mốc thời gian đã cam kết tại Báo cáo trên; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích đất trồng lúa thuộc dự án theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KHĐT, XD, TNMT, NNPTNT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh