ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1982 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 12 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 563/BC-SKHĐT ngày 13/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn, với tổng giá trị các gói thầu là 2.895,7 triệu đồng *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH
Sửa chữa trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số: 1982 /QĐ-UBND ngày 14 /12/2022 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Gói thầu Tư vấn**							
1	Quản lý dự án	93,25	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	9,95		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
3	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu mua sắm thiết bị	1,47		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
4	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	1,49		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	40 ngày
5	Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT gói thầu mua sắm thiết bị	1,49		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	40 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	79,07		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	**Gói thầu phi tư vấn**							
7	Bảo hiểm công trình	2,97		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	**Gói thầu mua sắm thiết bị**							
8	Thiết bị nội thất bàn ghế	402,29		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày
IV	**Gói thầu xây lắp**							
9	Xây dựng và mua sắm lắp đặt thiết bị	2.303,74		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tổng giá trị các gói thầu: 2.895,72 triệu đồng								