ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1922 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 03 tháng 12 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khuổi Quật, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 58/TTr-TL ngày 30/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khuổi Quật, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị các gói thầu là 2.615,903 triệu đồng, chi tiết tại Biểu kèm theo.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hồ Tiến Thiệu

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khuổi Quật, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1922/QĐ-UBND ngày 03/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Gói thầu dịch vụ tư vấn**		Sự nghiệp thuỷ lợi, Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh, nguồn dự phòng ngân sách tỉnh					
1	Gói thầu số 01: Giám sát thi công xây dựng	64,584		Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 11/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
2	Gói thầu số 02: Bảo hiểm xây dựng công trình	24,963		Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 11/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công + 12 tháng
3	Gói thầu số 03: Đo vẽ trích đo bản đồ	29,794		Chỉ định thầu (rút gọn)				20 ngày
II	**Gói thầu xây lắp**							
1	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	2.496,292		Chỉ định thầu (rút gọn)		Tháng 11/2022	Trọn gói	120 ngày
Tổng giá trị các gói thầu 2.615,903 triệu đồng								