UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1842 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 11 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Bảo Lâm và Trạm kiểm soát Biên phòng Pò Nhùng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực hiện các công trình có nhu cầu cấp bách;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Bảo Lâm và Trạm kiểm soát Biên phòng Pò Nhùng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 507/BC-SKHĐT ngày 15/11/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Bảo Lâm và Trạm kiểm soát Biên phòng Pò Nhùng với tổng giá trị các gói thầu là 4.460 triệu đồng (*Chi tiết tại biểu kèm theo Quyết định này*).

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

BIỂU CHI TIẾT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Cải tạo, nâng cấp nhà Ban Chỉ huy đồn Biên phòng Bảo Lâm và Trạm kiểm soát Biên phòng Pò Nhùng

(Kèm theo Quyết định số 1842*/QĐ-UBND ngày* 17 */11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh*)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Tư vấn**		Ngân sách tỉnh					
1	Quản lý dự án	143,4		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
2	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	18,0		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	136,7		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
II	**Xây lắp**							
4	Thi công xây dựng	4.161,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước *(qua mạng)*	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	180 ngày
	Tổng giá các gói thầu: 4.460,0 triệu đồng.							