UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 594 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 4 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 135/BC-SKHĐT ngày 14/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trụ sở làm việc Đội phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng với tổng giá trị các gói thầu là 820,22 triệu đồng *(chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

ĐIỀU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Trụ sở làm việc Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Đồng Đăng

(Kèm theo Quyết định số: 594 /QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	**Gói thầu tư vấn**								
1	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	782,86	Ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Gói thầu này thay thế gói thầu số 2-Giám sát thi công tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 09/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát công trình	7,80		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	45 ngày	
II	**Gói thầu phi tư vấn**								
3	Bảo hiểm công trình	29,56		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công	Gói thầu này thay thế gói thầu số 4-Bảo hiểm công trình tại Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 09/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh
Tổng giá trị các gói thầu: 820,22 triệu đồng./.									