UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 808 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 29 tháng 5 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 184/BC-SKHĐT ngày 25/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm Y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc, với tổng giá trị các gói thầu là 8.808,2 triệu đồng *(chi tiết tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế -Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số: 808/QĐ-UBND ngày 29 /5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Gói thầu tư vấn**							
1	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp	36,6	Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và vốn ngân sách huyện	Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	35 ngày
2	Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	7,7		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	278,4		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	Bằng thời gian thi công
II	**Gói thầu phi tư vấn**							
4	Bảo hiểm công trình	9,3		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
III	**Gói thầu xây lắp**							
5	Thi công xây dựng công trình	8.476,2		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	180 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu: 8.808,2 triệu đồng./.							