ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 737 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 17 tháng 5 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 172/BC-SKHĐT ngày 12/5/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn với tổng giá trị các gói thầu là 34.229,5 triệu đồng *(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PVPUBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG
Công trình Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn
(*Kèm theo Quyết định số: 737 /QĐ-UBND ngày 17 /5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh*)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Tư vấn**							
1	Tư vấn quản lý dự án	892,0	Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện dự án
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	736,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	109,6		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
4	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	30,0		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	01 tháng
5	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	118,3		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	06 tháng
6	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả Lựa chòn nhà thầu	28,6		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II/2023	Trọn gói	06 tháng
7	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	809,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II; III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
II	**Phi tư vấn**							
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	20,3		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II; III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công và 12

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
								tháng bảo hành
III	**Xây lắp**							
9	Xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị phòng cháy chữa cháy; thiết bị mạng, camera, âm thanh; thiết bị học lý thuyết; thiết bị nhà đa năng	27.904,1		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II; III/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	12 tháng
10	Cung cấp máy móc, thiết bị, phương tiện đào tạo	3.020,6		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II; III/2023	Trọn gói	12 tháng
11	Xử lý chống mối công trình	560,2		Chỉ định thầu (rút gọn)		Quý II; III/2023	Trọn gói	12 tháng
Tổng giá trị các gói thầu: 34.229,5 triệu đồng								