ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:1248 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa khu nhà 04 tầng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 338/BC-SKHĐT ngày 04/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa khu nhà 04 tầng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn với tổng giá trị các gói thầu là 3.727,9 triệu đồng *(Chi tiết tại Biểu kèm theo Quyết định này).*

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Giám đốc Bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Sửa chữa khu nhà 04 tầng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1248/QĐ-UBND ngày 09 /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	**Tư vấn**							
1	Quản lý dự án	119,7	Vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác	Chỉ định thầu (Rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT	15,0		Chỉ định thầu (Rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	3,5		Chỉ định thầu (Rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
4	Giám sát thi công xây dựng	114,2		Chỉ định thầu (Rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
III	**Xây dựng**							
5	Thi công xây dựng công trình	3.238,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	180 ngày
6	Xây lắp phần PCCC	237,1		Chỉ định thầu (Rút gọn)		Quý III/2023	Trọn gói	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 3.727,9 triệu đồng								