UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1824 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2023*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1579/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia;

Căn cứ các Quyết định: số 173/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, số 412/QĐ-UBND ngày 12/3/2020, số 428/QĐ-UBND ngày 29/01/2021; số 2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nội thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 186/TTr-SGTVT ngày 06/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường nội

thị 19/4, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, với các nội dung như sau:

1. Điều chỉnh khối lượng, chi phí:

- Cập nhật khối lượng, chi phí giải phóng mặt bằng.

- Cập nhật đơn giá, định mức khối lượng chưa triển khai do vướng mặt bằng thi công các đoạn: từ Km0 - Km0+190,50 với chiều dài 190,50m; Km0+196,93 - Km0+321,09 với chiều dài 124,16m; Km1+206,99 - Km1+315,26 với chiều dài 108,27m.

- Điều chỉnh đơn giá khối lượng đã thi công. Khối lượng bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Điều chỉnh cơ cấu chi phí trong tổng mức đầu tư đã duyệt cho phù hợp với chi phí dự toán xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác đã phê duyệt theo khối lượng thực hiện dự án.

2. Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 97.343.432.000 đồng, trong đó:

- Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:	57.600.063.000	đồng;
- Chi phí xây dựng:	33.717.387.000	đồng;
- Chi phí quản lý dự án:	652.064.000	đồng;
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	3.184.139.000	đồng;
- Chi phí khác:	1.856.833.000	đồng;
- Chi phí dự phòng:	332.946.000	đồng.

3. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: từ năm 2014-2024.

Điều 2. Các nội dung khác không đề cập trong Quyết định này giữ nguyên theo các Quyết định: số 173/QĐ-UBND ngày 24/01/2019, số 412/QĐ-UBND ngày 12/3/2020, số 428/QĐ-UBND ngày 29/01/2021; số 2020/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Bình Gia và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh