ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 57 /GM-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 02 năm 2024*

GIẤY MỜI

Họp chuyên đề công tác giải phóng mặt bằng các dự án: Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02/2024, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng một số dự án, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh;

- Chủ tịch UBND các huyện: Chi Lăng, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện Lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả.

- Đại diện các nhà thầu liên danh gói thầu số 7 thi công đoạn Km18-Km43 dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, gồm: Công ty cổ phần Xây dựng Xuân Quang, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An - TAG, Công ty cổ phần VINADELTA *(giao Sở Giao thông vận tải thông báo, mời dự họp)*.

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 20/02/2024 (thứ Ba) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: đánh giá tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, giải pháp đẩy nhanh tiến độ tại 03 dự án: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT.

4. Tổ chức thực hiện

- UBND các huyện, thành phố chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (bao gồm cả công tác triển khai hạng mục tái định cư) các dự án đi qua thuộc địa bàn quản lý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trước **11 giờ 00 phút ngày 19/02/2024;**

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng báo cáo chung, đề

xuất phương án xử lý các vướng mắc (các vấn đề trọng tâm thuộc thẩm quyền của tỉnh), giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng 3 dự án nêu trên, gửi Văn phòng UBND tỉnh **trong ngày 19/02/2024.**

- Các sở, ban, ngành chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

- Các chủ đầu tư dự án chuẩn bị nội dung trọng tâm cần báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại cuộc họp.

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, HC-QT, TT Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Vũ Quang Khánh