UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1115 /VP-KT

V/v thực hiện kết luận của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn

Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Hữu Lũng.

Thực hiện Thông báo số 4684-TB/VPTU, ngày 12/3/2024 của Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Công an tỉnh, UBND huyện Hữu Lũng, các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tập trung nghiên cứu, hỗ trợ, hướng dẫn Nhà đầu tư triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác: giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lập hồ sơ thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án; cấp phép xây dựng; thẩm duyệt hồ sơ thiết kế phòng cháy chữa cháy; thực hiện các thủ tục đầu tư xây dựng hệ thống cấp điện cho Khu công nghiệp,… đảm bảo thuận lợi, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công dự án vào cuối tháng **3/2024** theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Thông báo nêu trên; kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền.

(Thông báo số 4684-TB/VPTUđược gửi kèm theo qua VNPT-iOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, TC, NNPTNT;
- Cty TNHH VSIP Lạng Sơn;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Đường Công Hiệp