ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 362 /UBND-KT V/v đề xuất bổ sung danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 tỉnh Lạng Sơn (vốn nước ngoài)	*Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2024*

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 1108/BKHĐT-TH ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn báo cáo đề xuất bổ sung danh mục dự án kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn NSTW năm 2023 sang năm 2024 tỉnh Lạng Sơn (vốn nước ngoài) như sau:

I. Kế hoạch vốn ngân sách trung ương (NSTW) đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 26/02/2024, trong đó đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2023 (được giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ) sang năm 2024 của 03 dự án: **680.122 triệu đồng**, gồm: (1) Dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT: 500.000 triệu đồng; (2) Dự án Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các, huyện Cao Lộc, huyện Văn Quan: 45.583 triệu đồng; (3) Dự án Cải tạo nâng cấp QL4B (đoạn Km3+700 đến Km18): 134.539 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau khi rà soát hiện nay có thêm 01 dự án (Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn) đủ điều kiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024, cụ thể:

1. Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/4/2023, với tổng mức đầu tư: 1.377.613 triệu đồng, trong đó: vốn nước ngoài: 1.093.950 triệu đồng (gồm: đưa vào cân đối NSTW: 984.555 triệu đồng, vốn vay lại: 109.395 triệu đồng); vốn NSĐP: 283.663 triệu đồng). Thời gian thực hiện năm 2018-2025.

- Kế hoạch vốn ODA năm 2023: 208.489 triệu đồng (gồm: đưa vào cân đối NSTW: 187.640 triệu đồng; vay lại: 20.849 triệu đồng).

- Giải ngân kế hoạch vốn năm 2023: 119.225 triệu đồng, đạt 57,2% kế hoạch (gồm: đưa vào cân đối NSTW: 107.472 triệu đồng; vay lại: 11.753 triệu đồng).

2. Kế hoạch vốn năm 2023 đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024: 79.298 triệu đồng (gồm: đưa vào cân đối NSTW: 71.369 triệu đồng; vay lại: 7.929 triệu đồng) của Hợp phần 3: Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Dự án. Số vốn còn lại không đề xuất kéo dài của Dự án: 9.966 triệu đồng (gồm: đưa vào cân đối NSTW: 8.799 triệu đồng; vay lại: 1.167 triệu đồng) thuộc nguồn vốn UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết cho Hợp phần 1, 2 của Dự án đã cơ bản hoàn thành, không còn nhu cầu chi.

Lý do đề xuất kéo dài: theo quy định điểm đ khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công về trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn NSTW hằng năm như sau:

"đ) Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, ***nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép".***

Dự án hết Hiệp định ngày 30/9/2023, đã hoàn thành phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 19/4/2023 của HĐND tỉnh, điều chỉnh dự án đầu tư tại Quyết định số 642/QĐ-UBND ngày 28/4/2023, theo đó điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến hết 30/9/2025. Tuy nhiên, đến ngày 22/12/2023, Chủ tịch nước mới ban hành Quyết định số 1551/QĐ-CTN về việc sửa đổi Hiệp định tài trợ cho Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, vay vốn ADB, trong đó gia hạn thời gian kết thúc giải ngân đến **hết ngày 30/9/2025** do đó trong năm 2023 không đảm bảo hoàn thành một số nội dung theo kế hoạch.

Để đảm bảo thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán theo quy định, UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 sang năm 2024 với số vốn như đã nêu ở trên.

Tài liệu minh chứng: Quyết định số 1551/QĐ-CTN ngày 22/12/2023 của Chủ tịch nước.

II. Kiến nghị

1. Ngoài kế hoạch vốn đã báo cáo đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương trong nước năm 2023 sang năm 2024 tại Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 26/02/2024 (680.122 triệu đồng của 03 dự án vốn NSTW trong nước), UBND tỉnh Lạng Sơn kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn ngân sách nước ngoài năm 2023 (được giao tại Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ) sang năm 2024 thêm: 79.298 triệu đồng của 01 dự án (Dự án Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn,

Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn), gồm: vốn đưa vào cân đối NSTW: 71.369 triệu đồng; vay lại: 7.929 triệu đồng).

2. UBND tỉnh Lạng Sơn sẽ chỉ đạo các cơ quan, chủ đầu tư tổ chức thực hiện và giải ngân hết số vốn NSTW năm 2023 đề xuất kéo dài thực hiện và giải ngân sang năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024.

(Có biểu chi tiết, tài liệu chứng minh và Báo cáo số 95/BC-UBND ngày 26/02/2024 kèm theo Công văn này).

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành: KHĐT, TC, GDĐT, LĐ-TBXH, TTTT, VHTTDL, BDT;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh