UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:362 /GM-UBND	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 8 năm 2024*

GIẤY MỜI

Họp giao ban đánh giá tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện 02 dự án cao tốc trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh;

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn;

- Đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp dự án: Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.

2. Thời gian, địa điểm: từ 8 giờ 00 phút, ngày 13/8/2024 (thứ Ba) tại phòng họp trực tuyến tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: đánh giá tình hình triển khai thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng).

4. Phân công chuẩn bị

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền), Công ty cổ phần cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc kiểm tra, cuộc họp chuyên đề đối với dự án, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 12/8/2024 .**

b) Công ty cổ phần cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh báo cáo tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), đoạn qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến

nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 12/8/2024 .**

c) UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định và thành phố Lạng Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án trên địa bàn huyện, thành phố; kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại các cuộc kiểm tra, cuộc họp chuyên đề đối với dự án, các khó khăn vướng mắc, đề xuất kiến nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 12/8/2024 .**

d) Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao tại các cuộc kiểm tra, cuộc họp chuyên đề đối với dự án.

e) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin).
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh