UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:384 /GM-UBND	*Lạng Sơn, ngày 23 tháng 8 năm 2024*

GIẤY MỜI

Họp xem xét tình hình thực hiện các dự án: Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18

Thực hiện chương trình công tác tháng 8/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tình hình thực hiện các dự án: Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18, nội dung, thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, cơ quan: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông;

- Chủ tịch UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập;

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ 00 phút, ngày 28/8/2024 (thứ Tư) tại phòng họp tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh.

3. Nội dung: đánh giá tình hình triển khai thực hiện các dự án: cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18); nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18.

4. Phân công chuẩn bị

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án Cải tạo nâng cấp QL.4B (đoạn Km3+700 đến Km18), các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; gửi Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 27/8/2024 .**

b) Sở Giao thông vận tải chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 27/8/2024 .**

c) Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án Đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18, các khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị; gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 27/8/2024 .**

d) UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập báo cáo về công tác giải phóng mặt bằng dự án thuộc địa bàn quản lý; gửi báo cáo về Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan dự họp chậm nhất **11 giờ 30 phút ngày 27/8/2024 .**

e) Các sở, ngành dự họp theo chức năng, nhiệm vụ chủ động chuẩn bị nội dung trao đổi tại buổi làm việc, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh giao tại các cuộc kiểm tra, cuộc họp chuyên đề đối với các dự án.

f) Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; thực hiện công tác tổ chức, lễ tân, cập nhật tài liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp.

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Như thành phần mời;
- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn, Cổng TTĐT tỉnh (cử phóng viên đưa tin).
- CPVP UBND tỉnh, các Phòng: TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh