| ỦY BAN NHÂN DÂN<br>TỈNH LẠNG SƠN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
|---|---|
| Số:1212 /UBND-KT | *Lạng Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2024* |

V/v nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 08/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Công điện số 04/CĐ-BKHĐT ngày 07/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đẩy mạnh giải ngân các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Công văn số 6503/BTC-ĐT ngày 24/6/2024 của Bộ Tài chính về việc công khai giải ngân các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, dự án giao thông liên vùng do địa phương quản lý, các dự án sạt lở sông, biển sử dụng dự phòng ngân sách trung ương năm 2023.

Trên cơ sở Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024.

Kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 07 tháng đầu năm 2024 tỉnh Lạng Sơn: 1.237 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch vốn giao đầu năm, đạt 31,3% kế hoạch điều chỉnh (thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước: 34,68%). Để kịp thời khắc phục tình trạng chậm thực hiện và giải ngân, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 như sau:

1. Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, đấu thầu dự án, trong đó:

a) Danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2024 (10 dự án):

- 03 dự án đã phê duyệt đầu tư, bổ sung danh mục khởi công mới 06 tháng cuối năm 2024[1]: UBND huyện Hữu Lũng, Cao Lộc, Đình Lập khẩn trương thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và hoàn thành khởi công dự án chậm nhất **trong tháng 10/2024.**

- 01 dự án đã phê duyệt đầu tư, khởi công mới năm 2025[2]: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện dự án ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2025.

- 04 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án[3]: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khẩn trương tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí vốn năm 2025 để triển khai thực hiện dự án theo quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, hoàn thành phê duyệt dự án **trước ngày 30/11/2024.**

- 01 dự án chưa hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư[4]: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung hoàn thiện báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo ý kiến thẩm định, hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư **trước ngày 31/8/2024**, phê duyệt dự án **trước ngày 30/11/2024.**

- 01 dự án quy hoạch[5]: UBND thành phố tiếp tục bám sát Bộ Xây dựng để hoàn thiện hồ sơ thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch theo quy định.

b) Danh mục dự án khởi công mới năm 2024 (08 dự án):

- Đối với 04/08 dự án đã khởi công[6]: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND huyện Bình Gia khẩn trương thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức thi công tại các vị trí đã có mặt bằng, bảo đảm đến hết ngày **30/9/2024** giải ngân đạt tối thiểu **30%** kế hoạch vốn được giao. Đối với dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tập trung phối hợp với nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các đoạn

---

[1] (1) Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH.96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; (2) Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.46 Còn Quan - Pò Khoang, xã Đình Lập; (3) Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước.

[2] (1) Tôn tạo và phát huy giá trị di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn;

[3] (1) Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi, trung du phía Bắc, tỉnh Lạng Sơn" sử dụng vốn vay Nhật Bản; (2) Hỗ trợ đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã (02 công trình trụ sở Công an xã); (3) Đầu tư camera phóng viên và hệ thống máy dựng hình chuyên dụng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; (4) Mở rộng trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Lạng Sơn.

[4] (1) Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc

[5] (1) Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000 (bao gồm thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc)

[6] 01/08 dự án (Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT) khởi công trong tháng 4/2024), 03/08 dự án khởi công trong cuối tháng 6/2024: (1) Dự án Nhà hành chính Trụ sở HĐND và UBND huyện Bình Gia; (2) Dự án Trụ sở Báo Lạng Sơn; (3) Dự án Nâng cấp, mở rộng trường THPT Lộc Bình.

tuyến chưa được phê duyệt; phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố thực hiện các trình tự thủ tục công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng khu tái định cư của dự án theo quy định; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường bám sát Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bổ sung chỉ tiêu đất giao thông của dự án.

- Đối với 04/08 dự án chưa khởi công[7]: Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông khẩn trương hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, khởi công chậm nhất **trong tháng 8/2024.**

2. Rà soát, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân từng tháng, quý của cơ quan, đơn vị.

a) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư khẩn trương rà soát kế hoạch thực hiện và giải ngân chi tiết từng dự án theo tháng, quý đã ban hành, thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch giải ngân bảo đảm các mốc thời gian quy định tại Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh, Thông báo số 377/TB-UBND ngày 03/7/2024 của UBND tỉnh về kết luận cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công Quý II/2024, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý III/2024 và tình hình thực tế của dự án. Kế hoạch (điều chỉnh) gửi về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh chậm nhất **ngày 30/8/2024.**

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2024 của tập thể, cá nhân.

c) Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, tổng hợp nhu cầu bổ sung vốn của các dự án và có phương án điều chỉnh kế hoạch vốn từ những dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân, trong đó ưu tiên điều hòa trong nội bộ của cơ quan, đơn vị, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **chậm nhất ngày 20/9/2024** (theo quy định mục 5.3 khoản 5 Mục II Chỉ thị số 04/CT-UBND).

3. Đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án

a) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng là nút thắt trong triển khai dự án cần phải tập trung tháo gỡ. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố: phối hợp chặt chẽ trong tổ chức công bố quy hoạch, cắm mốc phạm vi bồi thường, giải phóng mặt bằng; cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan để thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến giải phóng mặt bằng; tính toán

---

[7] Dự án Kè bờ phải sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đoạn từ trường THPT Chu Văn An đến Cầu 17/10; Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở Huyện ủy Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn; Dự án Đường Lũng Vài - Bình Độ - Tân Minh đoạn từ Km12 - Km20; Xây dựng tuyến đường giao thông kết nối khu công nghiệp Hữu Lũng, ĐT.245 với QL.31 - Cảng Mỹ An (tỉnh Bắc Giang).

đầy đủ các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật phải di chuyển, để ưu tiên thực hiện trước, tránh xảy ra vướng mắc và phát sinh chi phí trong quá trình thực hiện.

b) Ưu tiên bố trí kế hoạch vốn của dự án để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích có đủ điều kiện; kết hợp linh hoạt giữa nguồn vốn đầu tư công được giao, nguồn vốn ứng Quỹ phát triển đất và các nguồn vốn hợp pháp khác trong thực hiện giải phóng mặt bằng; không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm của tỉnh.

c) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024.

4. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên.

a) Tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các khó khăn liên quan đến cấp phép mỏ, khai thác vật liệu đá, cát, đất... phục vụ các dự án đầu tư công đảm bảo nhanh, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

b) Thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công; các sở, ban, ngành tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo lĩnh vực chuyên môn, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, kịp thời xử lý tình trạng tạo khan hiếm giả, liên kết giữa các chủ mỏ vật liệu để nâng giá, khai thác, cung cấp không đúng quy định làm ảnh hưởng đến việc thi công các dự án.

Sở Xây dựng rà soát, cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, phù hợp với diễn biến giá thị trường, bảo đảm theo quy định pháp luật về xây dựng, làm cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư dự án.

5. Đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công trình dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

a) Các Chủ đầu tư/Ban Quản lý dự án trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý, hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành gửi Kho bạc Nhà nước làm cơ sở kiểm soát, thanh toán và hoàn ứng theo quy định; không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện thực nhưng không được thanh toán, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

b) Khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt quyết toán, giải ngân vốn đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, nhất là các dự án từ giai đoạn 2016 - 2020 chuyển sang, dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng lâu năm chưa quyết toán, như: Sở Y tế (Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn I; Dự án Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh; Dự án Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh; Dự án Hệ thống Xử lý rác thải Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh); Sở Giáo dục và Đào tạo (Dự án Trường THPT Hội Hoan; Dự án Trường THPT Ba Sơn; Dự án Cải tạo, mở rộng trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo); Ban Quản lý đầu tư xây

dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn (Dự án Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình; Dự án Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, giai đoạn 2)...

Sở Tài chính chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đúng nội dung, biểu mẫu, thời gian quy định; kịp thời xử lý các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các Chủ đầu tư trong công tác quyết toán dự án theo thẩm quyền.

6. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.

a) Các sở, ngành, các Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường tần suất kiểm tra dự án để chấn chỉnh ngay các tồn tại, bất cập, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

b) Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo thực chất, không lạm dụng việc tạm ứng hợp đồng. Quản lý chặt chẽ việc tạm ứng hợp đồng theo đúng quy định và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý tạm ứng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân, hoàn thành các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian bố trí vốn đến hết năm 2024.

c) Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại và cũng không quá thận trọng, sợ trách nhiệm; khuyến khích bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

8. Đảm bảo nguồn vốn ngân sách địa phương chi cho đầu tư phát triển.

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, đánh giá sát tình hình, diễn biến thị trường để đề ra các giải pháp tăng thu ngân sách, tập trung đề xuất các giải pháp về đấu giá quyền sử dụng đất, đẩy nhanh tiến độ các dự án sử dụng đất để bảo đảm nguồn thu từ sử dụng đất trong kế hoạch đầu tư công các tháng cuối năm 2024 và năm 2025.

b) Các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan trung ương có dự án đầu tư công trên địa bàn quản lý trong việc giới thiệu, chấp thuận địa điểm xây dựng; thủ tục giao đất xây dựng dự án; lập, điều chỉnh Quy hoạch chi

tiết/Quy hoạch tổng mặt bằng, thỏa thuận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông... theo quy định.

9. Đối với các dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội.

a) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND các huyện, thành phố (đối với các dự án được giao nhiệm vụ chủ đầu tư[8]) khẩn trương, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn đầu tư bố trí cho các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giải ngân hết số vốn thuộc Chương trình trước ngày **31/12/2024** và nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 trước ngày **31/01/2025.**

b) UBND các huyện: Văn Quan, Hữu Lũng, Đình Lập, Cao Lộc, Bình Gia, Bắc Sơn và thành phố Lạng Sơn bố trí đủ nguồn vốn đối ứng cho các dự án thành phần, tập trung thực hiện nhiệm vụ hoàn thành dứt điểm dự án, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả; giải quyết kịp thời các vướng mắc, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện dự án./.

***Nơi nhận***:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy;
- Các chủ đầu tư (danh sách kèm theo);
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**
**KT. CHỦ TỊCH**
**PHÓ CHỦ TỊCH**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

**Lương Trọng Quỳnh**

[8] Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: dự án Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lạng Sơn. UBND các huyện, thành phố: các dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo 50 Trạm Y tế tuyến xã, tỉnh Lạng Sơn.