UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:5600 /VP-KT V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 14 tháng 10 năm 2024*

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Xem xét Báo cáo số 637/BC-STNMT ngày 30/9/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Báo cáo tình hình thực hiện dự án và đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; Công văn số 3335/STC-HCSN ngày 10/10/2024 của Sở Tài chính về việc rà soát, tham mưu xử lý đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu thuộc dự án Tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả rà soát của Sở Tài chính tại Công văn số 3335/STC-HCSN ngày 10/10/2024 để làm việc, thống nhất với nhà thầu thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng đối với gói thầu số 3 (Thực hiện tổng điều tra đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn) và gói thầu số 4 (Tư vấn kiểm tra nghiệm thu dự án) theo quy định; đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo hoàn thành các gói thầu trên theo thời gian dự án đã được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); - Các sở: KHĐT, TC, TP; - C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin, Trung tâm PVHCC; - Lưu: VT, KT(NNT).	**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG** **PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG** CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN **Dương Công Hiệp**