UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:5788 /VP-KT V/v điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 22 tháng 10 năm 2024*

Kính gửi:
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Chi Lăng.

Xem xét Báo cáo số 651/BC-STNMT ngày 04/10/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn và hợp đồng thực hiện gói thầu số 3 về tư vấn Lập Kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 3438/STC-QLGCS&DN ngày 16/10/2024 của Sở Tài chính về kết quả kiểm tra, rà soát, tham mưu xử lý đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ kết quả rà soát của Sở Tài chính tại Công văn trên khẩn trương trình UBND tỉnh xem xét điều chỉnh thời gian thực hiện nhiệm vụ Lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) tỉnh Lạng Sơn tại Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 18/01/2021, thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 Điều 96 Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; khoản 7 Điều 67 Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013 và quy định hiện hành.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ thời gian điều chỉnh thực hiện dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, phối hợp với nhà thầu ký phụ lục hợp đồng, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện hợp đồng, đảm bảo hoàn thành theo thời gian dự án đã được phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các sở: XD, KHĐT, TP;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp