ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1535 /UBND-KT V/v đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 10 năm 2024*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 104/CĐ-TTg ngày 08/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024; Công văn số 10657/BTC-ĐT ngày 04/10/2024 của Bộ Tài chính về việc công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW (vốn trong nước) do địa phương quản lý, để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024 trên địa bàn tỉnh đối với từng dự án, nhiệm vụ yêu cầu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh, Văn bản số 1212/UBND-KT ngày 24/8/2024 của UBND tỉnh; thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư đối với các chương trình, dự án triển khai năm 2025 tại Văn bản số 1397/UBND-KT ngày 25/9/2024 của UBND tỉnh, trong đó:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công trình, dự án, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án; khẩn trương tổ chức nghiệm thu các hạng mục công trình, khối lượng thi công đã hoàn thành đủ điều kiện theo quy định, hoàn thiện hồ sơ thanh toán và giải ngân kịp thời, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh, dự án có tính chất kết nối liên vùng, như: Dự án tuyến cao tốc Hữu nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B (đoạn Km3+700 - Km18); Dự án đường giao thông kết nối Quốc lộ 4B đến Quốc lộ 18; Dự án nâng cấp Km18 - Km80, Quốc lộ 4B; Dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A: Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca, bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh - quốc phòng huyện Đình Lập; Dự án Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm nền tảng, số hóa cơ sở dữ liệu phục vụ chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025...

- Tập trung rà soát, đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; chủ động rà soát, báo cáo kịp thời phương án điều chuyển vốn giữa các dự án không có khả năng giải ngân hoặc chậm giải ngân sang các dự án

khác; rà soát, hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và bố trí kế hoạch vốn năm 2025 ngay **trong tháng 10/2024**.

2. Đối với dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT:

- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn ưu tiên tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án, giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án) tập trung thực hiện nhiệm vụ, chủ động bám sát, sâu sát cùng nhà đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết (các nội dung vượt thẩm quyền) trong quá trình thực hiện dự án.

3. Sở Tài chính: chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành mục tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2024 (600 tỷ đồng), trường hợp dự kiến nguồn thu sử dụng đất cấp tỉnh không đạt: báo cáo UBND tỉnh phương án điều chỉnh chỉ tiêu giữa cấp tỉnh và cấp huyện hoặc điều chỉnh giảm nguồn sử dụng đất ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để làm cơ sở trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024 theo quy định; rà soát, đề xuất phương án (số vốn và điều kiện bố trí vốn, trình tự thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh) từ nguồn thu phí kết cấu hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu năm 2024 để bổ sung cho các dự án đầu tư công sử dụng vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất nhưng không đảm bảo nguồn trong năm 2024.

4. UBND các huyện, thành phố tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư kịp thời, đúng quy định và hài hòa lợi ích của Nhà nước và Nhân dân. Tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án thuộc các chương trình MTQG, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch vốn theo phân cấp; phấn đấu giải ngân đối với cấp huyện trên mức bình quân chung của tỉnh; trong đó lưu ý kiểm soát chặt chẽ vấn đề nợ đọng khối lượng hoàn thành đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (nếu có)./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Thành ủy, Huyện ủy;
- Các chủ đầu tư (danh sách kèm theo);
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh