ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:601 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 10 năm 2024*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo về cơ chế thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh

Ngày 16/10/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét Báo cáo số 456/BC-SKHĐT ngày 09/10/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cơ chế thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Ngoại vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, đại diện lãnh đạo UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung cuộc họp, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh tại Công văn số 5335/VP-KT ngày 03/10/2024 của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, có Báo cáo số 456/BC-SKHĐT ngày 09/10/2024 báo cáo UBND tỉnh về cơ chế thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án, trong đó đã đưa ra 05 phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các hạng mục đầu tư ngoài ngân sách của Đề án[1], phân tích ưu nhược điểm của từng phương án. Tuy nhiên, do là vấn đề mới, chưa có tiền lệ, nên Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề để xem xét, định hướng các phương án phù hợp, có tính khả thi. Qua xem xét, thảo luận, cuộc họp thống nhất một số nội dung như sau:

1. Việc xây dựng cơ chế thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh phải bám sát tinh thần, nội dung của Đề án đã được UBND tỉnh xây dựng, trình Thủ tướng

[1] Bao gồm: đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện theo hình thức chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư (thực hiện dự án mới), điều chỉnh mở rộng dự án bến bãi hiện có và hình thức đối tác công tư.

Chính phủ phê duyệt; bảo đảm những nội dung mang tính nguyên tắc chính của Đề án đó là tranh thủ những nguồn lực, cơ sở hạ tầng hiện có; hài hoà lợi ích giữa doanh nghiệp và Nhà nước; việc thu hút đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để triển khai Đề án vừa là quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các doanh nghiệp trong việc tham gia tổ chức thực hiện Đề án.

2. Trên cơ sở nội dung các phương án lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các hạng mục đầu tư ngoài ngân sách của Đề án do Sở Kế hoạch và Đầu tư đề ra tại Báo cáo. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát, đánh giá kỹ lưỡng một số nội dung như: sự phù hợp về cơ sở pháp lý, điều kiện thực tế triển khai tại các cửa khẩu, khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, tranh thủ được nguồn lực, cơ sở hạ tầng hiện có, tính khả thi, cơ cấu nguồn vốn triển khai thực hiện Đề án để loại trừ các phương án chưa bảo đảm cơ sở pháp lý, thực tiễn để thực hiện, chưa phù hợp với nội dung nguồn vốn thực hiện theo đề án đã được phê duyệt, từ đó xây dựng và đề xuất phương án lựa chọn nhà đầu tư phù hợp nhất *(một số tiêu chí cần bảo đảm đó là: phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình triển khai thực tế tại cửa khẩu, có tính khả thi; bảo đảm lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, phù hợp với yêu cầu dự án; bảo đảm tính cạnh tranh bình đẳng giữa các nhà đầu tư; đồng thời rút ngắn thời gian và thủ tục thực hiện, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án).*

3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, hoàn thiện Báo cáo trình UBND tỉnh chậm nhất ngày **21/10/2024.**

4. Giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề xuất bổ sung nội dung trình Phiên họp UBND tỉnh bảo đảm tiến độ./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự họp;
- C,PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(LC).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hà Minh Anh