ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2019/QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 531/BC-STC ngày 09/11/2024 của Sở Tài chính về điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 01 thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 209/TTr-SNN ngày 05/11/2024 về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01. Mua sắm thiết bị phần cứng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01. Mua sắm thiết bị phần cứng thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chi cục Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt điều chỉnh đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ,

đúng đắn, đầy đủ, chính xác của hồ sơ, số liệu, nội dung đề xuất, thẩm định trình phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Dân tộc (HĐND tỉnh);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(PVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

Phụ lục: ĐIỀU CHỈNH GÓI THẦU SỐ 01 THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Nhiệm vụ: Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2019/QĐ-UBND ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

TT	Tên đơn vị thực hiện nhiệm vụ	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Chi cục Phát triển nông thôn	**Gói thầu số 01:** Mua sắm thiết bị phần cứng	Mua sắm thiết bị phần cứng theo thiết kế đã được phê duyệt	**85.430.000**	Ngân sách nhà nước đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định số 2205/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 của UBND tỉnh và nguồn ngân sách nhà nước giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT trong năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý IV năm 2024	Trọn gói	30 ngày	Không thực hiên	Không đề xuất

** Các nội dung khác theo Quyết định số 660/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện nhiệm vụ Xây dựng Hệ thống thông tin OCOP và nông đặc sản của tỉnh không thay đổi.*