UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2212 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 06 tháng 12 năm 2024*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống - Làng đá Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 577/BC-SKHĐT ngày 03/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống - Làng đá Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc;

Theo đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 265/TTr-SVHTTDL ngày 21/11/2024 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống - Làng đá Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống - Làng đá Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, với nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Dân tộc, Giám đốc Kho bạc Nhà

nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Đương Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Đầu tư bảo tồn làng văn hóa truyền thống - Làng đá Thạch Khuyên, xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + Thiết bị	Thực hiện thi công, tu bổ sửa chữa theo Quy mô công dự án được duyệt	4.681,2	Nguồn ngân sách trung ương và ngân sách đối ứng địa phương (vốn đầu tư phát triển thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025)	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	11 tháng	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình cho chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về xây dựng	146,1		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	11 tháng		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác quản lý dự án cho chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về xây dựng	155,1		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	11 tháng		
4		Gói thầu số 04: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công và gói thầu tư vấn bảo tồn các giá trị phi vật thể	Thực hiện công tác lập HSMT và đánh giá HSDT cho chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về đấu thầu cho gói thầu số 01 và gói thầu số 06	18,9		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
5		Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công và gói thầu tư vấn bảo tồn các giá trị phi vật thể	Thực hiện công tác thẩm định HSMT và kết quả LCNT cho chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật về đấu thầu cho gói thầu số 01 và gói thầu số 06	8,1		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	90 ngày		
6		Gói thầu số 06: Tư vấn bảo tồn các giá trị phi vật thể	Thực hiện tư vấn các nội dung bảo tồn các giá trị phi vật thể	597,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	45 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	11 tháng		
7		Gói thầu số 07: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	3,6		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	11 tháng		
Tổng giá trị các gói thầu:				**5.610,8 triệu đồng**									