UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:1835 /UBND-KT V/v tiếp tục thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát	*Lạng Sơn, ngày 29 tháng 11 năm 2024*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát; trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện rà soát của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 561/BC-SKHĐT ngày 27/11/2024, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành, UUBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư tiếp tục rà soát, thống kê các dự án tồn đọng, dừng thi công, đề xuất kế hoạch, phương án xử lý, khẩn trương triển khai thực hiện hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 112/CĐ-TTg ngày 06/11/2024; báo cáo kết quả rà soát về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trong tháng 12/2024.

2. Đối với 11 dự án đã hoàn thành nhưng chưa hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, quyết toán:

- Sở Tài nguyên và Môi trường: rà soát tổng thể dự án (của 05 dự án lĩnh vực tài nguyên[1]), hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án trình phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành hồ so, thủ tục phê duyệt quyết toán trong quý I/2025.

Đối với dự án Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (đất nông lâm trường giai đoạn 1: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình và các cơ quan liên quan khẩn trương giải quyết tranh chấp, lấn chiếm đất đai theo nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ

[1] (1) Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 21 xã thuộc hai huyện Văn Lãng và Tràng Định tỉnh Lạng Sơn; (2) Lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cắm mốc ranh giới, đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn *(đất nông lâm trường giai đoạn 1)*; (3) Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai huyện Lộc Bình; (4) Xây dựng Cơ sở dữ liệu đất đai huyện Chi Lăng; (5) Dự án Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính 33 xã thuộc các huyện Cao Lộc, Tràng Định và Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

gia đình, cá nhân với các Công ty Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh thành lập tại Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh); rà soát tổng thể dự án hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án trình phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 49/2016/TT-BTNMT ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, hoàn thành trong quý I/2025.

- Chi cục Phát triển nông thôn: hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt quyết toán (của 02 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp: (1) Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Nà Ngòa, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng; (2) Dự án di dân thành lập bản mới giáp biên Pò Lục, xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng), trong quý I/2025.

Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ liên quan, hoàn thành bàn giao công trình điện của các dự án cho cơ quan Điện lực tiếp nhận, quản lý trong quý I/2025.

Phối hợp với UBND huyện Văn Lãng hoàn thành các thủ tục cấp sổ đỏ cho các hộ dân tại các dự án trong năm 2025.

- Các cơ quan: Sở Giáo dục và Đào tạo (gồm 02 dự án: (1) Dự án Trường THPT Hội Hoan huyện Văn Lãng; (2) Dự án Trường THPT Ba Sơn huyện Cao Lộc); Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng tỉnh Lạng Sơn (Dự án "Tăng cường năng lực kiểm định công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn và vùng Đông Bắc Bắc bộ thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Lạng Sơn"); Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ (Dự án Nhà giảng đường Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ): khẩn trương hoàn thành hồ sơ thủ tục phê duyệt quyết toán theo quy định trong quý I/2025.

Đối với dự án Trường THPT Hội Hoan huyện Văn Lãng: sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trường THPT Hội Hoan, huyện Văn Lãng chậm nhất trong quý II/2025.

- Sở Tài chính theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện công tác quyết toán các dự án đầu tư theo quy định, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tình hình quyết toán các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng; chậm quyết toán trong quý I/2025.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các chủ đầu tư (danh sách kèm theo);
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh