UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số:40 /UBND-KT V/v chấn chỉnh trong công tác đề xuất phân bổ, giao kế hoạch, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công	*Lạng Sơn, ngày 09 tháng 01 năm 2025*

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện Văn bản số 513/KVX-TH ngày 06/12/2024 của Kiểm toán nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc chấn chỉnh trong công tác đề xuất phân bổ, giao kế hoạch, kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công như sau:

1. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Chi Lăng, UBND huyện Bình Gia, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Công ty TNHH Huy Hoàng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc chậm hoàn thiện thủ tục quyết toán các dự án hoàn thành, chậm triển khai thực hiện và giải ngân theo thời gian thực hiện dự án đã được phê duyệt ảnh hưởng đến việc lập, phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn hằng năm theo quy định[1].

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện: Cao Lộc, Đình Lập, Hữu Lũng, thành phố: tổ chức chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong việc đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2022 sang năm 2023 của các dự án[2] chuyển tiếp, dở dang không phù hợp điểm c

---

[1] Chậm quyết toán, chậm thực hiện dự án dẫn đến việc không bảo đảm điều kiện bố trí vốn năm 2023 theo quy định gồm các dự án: Cổng cửa khẩu Tân Thanh; Trụ sở làm việc Công an tỉnh; Di dân lập bản mới giáp biên Nà Khoang, xã Tam Gia, huyện Lộc Bình; Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An - Tân Liên thuộc huyện Chi Lăng, Cao Lộc; Đường Bản Giếng (nối từ dường Chi Ma - Tú Mịch sang Co Sa); Đường ô tô đến trung tâm xã Tân Hòa huyện Bình Gia; Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giằm) huyện Bình Gia; Nhà nghỉ nhà khách A1; Cải tạo, nâng cấp đường lên khu du lịch Mẫu Sơn, giai đoạn 2 (đoạn Km6-Km12); Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma; Mở rộng NC Bãi xử lý rác thải Tân Lang (vốn DN 1 tỷ đồng); Cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn; Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 1); Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng (giai đoạn III); Đường Bản Ngõa - Xả Thướn - Bản Lầy - Pắc Lệ.

[2] Nguồn NSTW: Đường vào trung tâm xã Xuân Long, xã Tràng Các. Nguồn NSĐP: Kè bảo vệ bờ sông Kỳ Cùng, GĐ2; Khu tái định cư Phú Lộc IV - Điểm tái định cư tiếp giáp nút giao thông số 4 (giải phóng mặt bằng nút giao thông số 3); Mở rộng Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, TT Đồng Đăng; Hạ tầng cơ bản cho phát

khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP; dự án chậm thực hiện do nguyên nhân chủ quan, không phù hợp điểm đ khoản 1 Điều 48 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công[3].

3. Nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm toán đảm bảo thời gian theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công nguồn vốn NSNN, coi đây là bài học kinh nghiệm để không lặp lại việc chậm quyết toán, chậm thực hiện và giải ngân, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân không phù hợp với quy định các năm tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- C, PCVP UBND tỉnh,
Phòng TH, HC-QT, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc : Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; Khối biểu tượng Chiến thắng 17/10 tại vườn hoa 17/10 thành phố Lạng Sơn; Tôn tạo và phát huy giá trị Di tích Địa điểm Thủy Môn Đình, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Cải tạo, nâng cấp đường ĐH.26 và hệ thống thoát nước; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐH 96 đoạn từ ngã 3 xã Hồ Sơn đến hết cụm công nghiệp Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng; Điều chỉnh Quy hoạch thành phố Lạng Sơn đến năm 2045 tỷ lệ 1/10.000 (bao gồm thành phố Lạng Sơn và huyện cao Lộc); Hỗ trợ đề án GTNT giai đoạn 2021-2025 của UBND các huyện Cao Lộc, Đình Lập.

[3] Điểm c, điểm đ khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP: "c) *"Dự án được bố trí kế hoạch vốn để **hoàn thành, đưa vào sử dụng** trong năm kế hoạch nhưng không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.....* đ) *"Dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, **nguyên nhân khách quan không thể lường trước được** và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép".*