UBND TỈNH LẠNG SƠN
VĂN PHÒNG

Số: 913 /VP-KT

V/v tham mưu thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về kiểm tra các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 18 tháng 02 năm 2025

Kính gửi:
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Công ty CP tập đoàn Đèo Cả;
- Công ty CP cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng.

Thực hiện Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13/02/2025 của Văn phòng Chính phủ về kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh *(Đại diện cơ quan có thẩm quyền đối với dự án)* chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các cơ quan liên quan nghiên cứu, lập phương án đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện mở rộng đoạn tuyến kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh với quy mô 4 làn xe cơ giới ngay trong giai đoạn phân kỳ, đồng bộ với quy mô đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương, theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc; thời hạn hoàn thành báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 05/3/2025.

2. Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tuyến cao tốc Lạng Sơn - Thái Nguyên vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch; thời gian hoàn thành trong tháng 02/2025.

Đồng thời chủ động chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu sơ bộ phương án đầu tư, tiến trình đầu tư và nguồn vốn thực hiện, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất Bộ Giao thông vận tải triển khai trong giai đoạn 2026 - 2030; thời hạn hoàn thành ngay khi được bổ sung vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ.

3. Nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, triển khai việc đầu

tư, xây dựng các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc: các cơ quan, đơn vị thực hiện theo chỉ đạo tại Thông báo số 83/TB-UBND ngày 18/02/2025 của UBND tỉnh.

(Thông báo số 43/TB-VPCP được gửi kèm theo qua VNPT-ieOffice).

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các cơ quan liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, TNMT, NNPTNT;
- UBND các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT(VAT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Hà Minh Anh