UBND TỈNH LẠNG SƠN **VĂN PHÒNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1517 /VP-KTCN	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2025*
V/v tập trung triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh	

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; Xây dựng;
- UBND các huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn.

Thực hiện Thông báo số 6131-TB/VPTU ngày 14/3/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy về Kết luận của Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Hội nghị ngày 13 tháng 3 năm 2025 và nhiệm vụ được Đảng ủy UBND tỉnh giao, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, tiếp thu các ý kiến tham gia tại Hội nghị; chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo, trình đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét, ban hành trước ngày 18/3/2025.

Nghiên cứu, tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cho phù hợp với tình hình thực tế; điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu đất giao thông, đất bãi đổ thải cho các dự án trọng điểm; xây dựng dự thảo báo cáo của Ban Chỉ đạo theo đúng nội dung mục 1 Thông báo số 6131-TB/VPTU.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu, đề xuất việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh để Ban Chỉ đạo thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy tổ chức làm việc với lãnh đạo tập đoàn Sungroup liên quan đến việc triển khai thực hiện dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và lãnh đạo Tập đoàn Sovico liên quan đến dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn.

3. Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các Chủ đầu tư, Doanh nghiệp dự án hẩn trương thực hiện hoàn thiện việc xác định mốc giải phóng mặt bằng đối với các vị trí bãi đổ thải, mỏ đất, đoạn chỉnh tuyến để bàn giao vị trí mốc cho UBND các huyện, thành phố làm cơ sở thực hiện công

tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đôn đốc các nhà thầu, đơn vị thi công bố trí đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị và các nguồn lực khác để đẩy nhanh tiến độ thi công theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ *(thi công xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, làm việc 3 ca 4 kíp)* bảo đảm hoàn thành xây dựng các công trình đưa vào sử dụng đạt và vượt tiến độ đề ra.

4. UBND các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng và thành phố Lạng Sơn tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc, khẩn trương thực hiện di chuyển các hộ gia đình, công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án; xây dựng các khu tái định cư, nhà tạm cư cho các hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm bảo đảm thời hạn yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo có liên quan và Thông báo số 6131-TB/VPTU.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- C, PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(NNT).

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

CỘNG HÒA X.H.C.N VIỆT NAM
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Dương Công Hiệp