ỦY BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 688 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 18 tháng 3 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 114/BC-STC ngày 14/3/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I;

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 59/TTr-SYT ngày 06/3/2025 về việc trình thẩm định, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn (Kho bạc Nhà Nước Khu vực VI sau khi đi vào hoạt động) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đường Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu kiểm toán dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn - giai đoạn I

(Kèm theo Quyết định số: 688 /QĐ-UBND ngày 18/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Y tế	Tư vấn Kiểm toán quyết toán hạng mục Phần thô nhà E	Kiểm toán phần khối lượng chưa được thanh tra, kiểm toán	85,7	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 3-4/2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn Kiểm toán quyết toán hạng mục Xử lý thoát nước khu tái định cư số 2	Kiểm toán hạng mục bổ sung theo Quyết định số 473/QĐ-SYT ngày 12/01/2017	41,6	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Tháng 3-4/2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu:				**127,3**									