ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 132 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 13 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xem xét nội dung kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Tổ công tác số 4 kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3/2025, Tổ công tác số 4 kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét nội dung kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Tổ công tác số 4. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định và Đình Lập.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo nội dung, ý kiến của các thành phần dự họp; đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 kết luận như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung công việc được UBND tỉnh giao liên quan đến công tác rà soát, thống kê, đánh giá tổng thể, toàn diện các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện, thành phố và xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức các đoàn kiểm tra để xử lý, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo các dự án được triển khai theo quy định, đúng tiến độ, hiệu quả.

Qua xem xét báo cáo, cơ bản thống nhất với danh mục dự án và dự kiến kế hoạch kiểm tra, để chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan cho kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác số 4, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, phối hợp hoàn thiện các nội dung:

1. Giao UBND các huyện: Văn Lãng, Tràng Định, Đình Lập và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung khó khăn, vướng mắc, lý do chậm tiến độ, trách nhiệm thuộc cơ quan, đơn vị nào phải tham mưu giải quyết theo biểu thống kê danh mục các dự án của từng huyện và đồng thời tiếp tục rà soát các dự án (khác) có khó khăn, vướng mắc, kéo dài, chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sư dụng, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tổng hợp và chủ trì mời các thành phần Tổ công tác là các sở, ban, ngành có liên quan trực tiếp cùng làm việc với các nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu về các dự án có liên quan để thống nhất trước về các nội dung ghi trong biểu tổng hợp,

phục vụ Tổ công tác đi kiểm tra thực tế. Hoàn thành báo cáo gửi về Sở Tài chính chậm nhất **ngày 15/3/2025.**

2. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu cho Tổ công tác kế hoạch kiểm tra, gửi Văn phòng UBND tỉnh chậm nhất ngày **17/3/2025** để tổ chức đi kiểm tra hiện trường các dự án; thời gian dự kiến trong khoảng ngày 20/3 đến 25/3.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần dự làm việc;
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Dương Công Hiệp