ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 137 /TB-UBND	*Lạng Sơn, ngày 15 tháng 3 năm 2025*

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 tại cuộc họp xem xét nội dung kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/3/2025, Tổ công tác số 4 kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án trên địa bàn tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét nội dung kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Tổ công tác số 2. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn.

Sau khi nghe Sở Tài chính báo cáo nội dung, ý kiến của các thành phần dự họp; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 kết luận như sau:

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính đã phối hợp với các cơ quan, UBND các huyện rà soát, thống kê, đánh giá tình hình thực hiện, các vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ đối với các dự án đầu tư trên địa bàn các huyện và xây dựng kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức các đoàn kiểm tra để xử lý, giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo các dự án được triển khai theo quy định, đúng tiến độ, hiệu quả.

Qua xem xét báo cáo, cơ bản thống nhất với danh mục dự án và dự kiến kế hoạch kiểm tra của Sở Tài chính; để chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan cho kế hoạch kiểm tra của Tổ công tác số 2 đảm bảo hiệu quả, đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động, phối hợp hoàn thiện các nội dung:

1. Đối với danh mục các dự án: giao Sở Tài chính tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn tiếp tục rà soát, tổng hợp danh mục các dự án để hoàn thiện danh mục, trong đó lưu ý xem xét, bổ sung đối với 02 dự án đầu tư xây dựng Chợ Bãi và Chợ Tân Đoàn trên địa bàn huyện Văn Quan.

2. Các cơ quan thành viên Tổ công tác theo chức năng, nhiệm vụ trực tiếp cùng làm việc với các nhà đầu tư, chủ đầu tư, nhà thầu về các dự án để thống nhất một số nội dung có liên quan, phục vụ Tổ công tác đi kiểm tra thực tế. Hoàn thành báo cáo gửi về Sở Tài chính **trước ngày 18/3/2025** để tổng hợp, đề

xuất lịch kiểm tra, cụ thể:

- Đối với các dự án có vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng: UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn tiếp tục rà soát các vướng mắc liên quan, nguyên nhân chậm tiến độ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và cam kết tiến độ, trách nhiệm cụ thể trong việc giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Đối với các dự án có vướng mắc liên quan đến công tác giao đất, cho thuê đất: giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, đề xuất phương án xử lý.

- Đối với các dự án chậm tiến độ có liên đến trách nhiệm của nhà đầu tư: giao Sở Tài chính rà soát, chủ động phối hợp với các nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc có liên quan, đồng thời xem xét năng lực và khả năng triển khai dự án để có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý theo quy định.

- Giao Sở Công Thương rà soát các vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, báo cáo đề xuất điều chỉnh danh mục dự án cần kiểm tra.

3. Đối với Kế hoạch kiểm tra và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với thành viên Tổ công tác:

- Điều chỉnh lại nhiệm vụ của Sở Tài chính trong việc đánh giá tính tuân thủ pháp luật của nhà đầu tư, chủ đầu tư trong phạm vi ngành phụ trách, đề xuất xử lý vi phạm nếu phát hiện.

- Bổ sung nhiệm vụ của Sở Nông nghiệp và Môi trường (đối với nội dung rà soát các thủ tục có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường); nhiệm vụ của Cục Thuế tỉnh (đối với nội dung rà soát trách nhiệm của nhà đầu tư, các bên liên quan thực hiện nghĩa vụ thuế); nhiệm vụ của Công an tỉnh và các cơ quan liên quan trong Tổ công tác.

Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Sở Tài chính khẩn trương tổng hợp, tham mưu cho Tổ công tác kế hoạch kiểm tra, gửi Tổ công tác chậm nhất ngày **18/3/2025** để xem xét, tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường các dự án; thời gian dự kiến kiểm tra từ ngày 21/3/2025.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các thành phần theo GM số 106/GM-UBND ngày 08/3/2025;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Hoàng Xuân Đồng