ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:763/QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 143/BC-STC ngày 26/3/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 358/TTr-BQLDA ngày 18/3/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án **Nâng cấp, mở rộng Trường THPT Cao Lộc**

(Kèm theo Quyết định số: 763 /QĐ-UBND ngày 28 /3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Khảo sát địa chất (giai đoạn TKBVTC) và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Lập bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	1.033,4	Đầu tư công ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý I, II/2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Thẩm tra thiết kế và dự toán	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành	114,5		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Thí nghiệm nén tĩnh cọc	Kiểm tra sức chịu tải của cọc để xây dựng phương án thiết kế cọc đại trà đưa vào thi công xây dựng công trình	129,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	45 ngày		
4		Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình trong quá trình thi công xây dựng	21,5		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	720 ngày		
5		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát công tác thi công xây dựng của nhà thầu thi công đảm bảo theo Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt	703,3		Tự thực hiện			Quý II/2025		720 ngày		
6		Giám sát hạng mục PCCC	Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị PCCC trong và ngoài các hạng mục công trình	46,6		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	720 ngày		
7		Thi công phòng chống mối	Thi công xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt	458,3		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	360 ngày		

8		Thi công xây dựng (bao gồm 7,68% chi phí dự phòng)	Thi công xây dựng theo thiết kế đã được phê duyệt	28.442,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				**30.949,7 triệu đồng.**									