ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 817 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 04 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp điểm trường Cơ Khí, Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 146/BC-STC ngày 27/3/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp điểm trường Cơ Khí, Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng;

Theo đề nghị của UBND huyện Chi Lăng tại Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 26/3/2025 thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp điểm trường Cơ Khí, Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp điểm trường Cơ Khí, Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, UBND huyện Chi Lăng theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

UBND huyện Chi Lăng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng,

Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình Cải tạo, nâng cấp điểm trường Cơ Khí, Trường Tiểu học 2 thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Chi Lăng	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	54,45	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	26,18		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	45 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Thực hiện tư vấn giám sát thi công theo quy định	419,67		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	270 ngày		
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng công trình theo quy định	13.129,25		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	270 ngày		
5		Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	10,47		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	270 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				**13.640,02 triệu đồng**									