ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 892 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo số 193/BC-STC ngày 14/4/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 537/TTr-BQLDA ngày 10/4/2025 thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống cấp nước thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

(Kèm theo Quyết định số: 892 /QĐ-UBND ngày 16 /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Gói thầu số 01: Tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	Lập bản vẽ thi công và dự toán xây dựng	416,52	Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán theo quy định	60,31		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thẩm định giá các loại thiết bị công trình	73,67		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	15 ngày		
4		Gói thầu số 05: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện tư vấn giám sát theo quy định	460,01		Tự thực hiện		45 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	180 ngày		
5		Gói thầu số 06: Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước	Lập hồ sơ tư vấn cấp giấy phép tài nguyên nước	240,00		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
6		Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình (đã bao gồm 4,35% chi phí dự phòng)	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị theo thiết kế được duyệt	25.072,62		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II năm 2025	Đơn giá cố định	180 ngày		
Tổng giá trị các gói thầu:				**26.323,13 triệu đồng**									