ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 963 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 25 tháng 4 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các toà nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo số 216/BC-STC ngày 22/4/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các toà nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị;

Theo đề nghị của Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tại Tờ trình số 84/TTr-TTQLCK ngày 08/4/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, sửa chữa các toà nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, sửa chữa các toà nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Ban QL Khu KTCK ĐĐ-LS;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Chi cục Hải quan Khu vực VI;
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, sửa chữa các toà nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

(Kèm theo Quyết định số: 963 /QĐ-UBND ngày 25 /4/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
I	**Gói thầu tư vấn**												
1	Trung tâm Quản lý cửa khẩu thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn	Gói 1: Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện lập HSMT, đánh giá HSDT	19, 097	Nguồn vốn thực hiện dự án được sử dụng từ nguồn thu phí được trích lại theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu, cơ quan tổ chức thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày	Không áp dụng	
2		Gói 2: Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện Thẩm định HSMT, thẩm định kết quả LCNT	9,098		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	40 ngày		
3		Gói 3: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	146,299		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày		
4		Gói 4: Tư vấn quản lý dự án	Thực hiện công tác tư vấn Quản lý dự án	156,760		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày		

5		Gói 5: Tư vấn kiểm toán độc lập	Thực hiện công tác tư vấn kiểm toán độc lập	43,671	phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	15 ngày		
II	**Gói thầu xây lắp**												
6	Trung tâm quản lý cửa khẩu	Gói 6: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (đã bao gồm CPDP)	Thi công Xây dựng và lắp đặt thiết bị cho công trình	4.767,189		Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	45 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu				**5.142,114**									