UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1015 /UBND-KTCN V/v đồng ý điều chỉnh kết cấu các đoạn mặt đường láng nhựa sang kết cấu mặt đường bê tông xi măng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn	*Lạng Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2025*

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Xem xét Báo cáo số 279/BC-SNNMT ngày 19/5/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc xin chủ trương điều chỉnh kết cấu các đoạn mặt đường láng nhựa sang kết cấu mặt đường bê tông xi măng công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo số 295/BC-SXD ngày 24/5/2025 của Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh kết cấu các đoạn mặt đường láng nhựa sang kết cấu mặt đường bê tông xi măng hạng mục công trình Đường Tân Đoàn-Tràng Các - Đồng Giáp, huyện Văn Quan thuộc công trình: Cải tạo, nâng cấp hạ tầng phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp thuộc Hợp phần 3 (Cơ sở hạ tầng chuỗi giá trị nông nghiệp) dự án BIIG1 - Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn, theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 295/BC-SXD ngày 24/5/2025.

2. Sở Nông nghiệp và Môi trường (chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện các thủ tục điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan; chỉ đạo các đơn vị tham gia dự án thực hiện thi công các hạng mục công trình đảm bảo chất lượng theo đúng thiết kế được duyệt, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC;
- Các huyện: Văn Quan, Bình Gia, Tràng Định;
- C, PVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HĐN).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Dương Xuân Huyên