ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1238 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường huyện ĐH.44, đoạn Bình Lâm - Khe Chim (Km9 - Km11), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo số 335/BC-STC ngày 03/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường huyện ĐH.44, đoạn Bình Lâm - Khe Chim (Km9 - Km11), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập;

Theo đề nghị của UBND huyện Đình Lập tại Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 24/5/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường huyện ĐH.44, đoạn Bình Lâm - Khe Chim (Km9 - Km11), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, cải tạo tuyến đường huyện ĐH.44, đoạn Bình Lâm - Khe Chim (Km9 - Km11), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài chính, UBND huyện Đình Lập theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

UBND huyện Đình Lập chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Đình Lập và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Sửa chữa, cải tạo tuyến đường huyện ĐH.44, đoạn Bình Lâm - Khe Chim (Km9 - Km11), xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số: 1238 /QĐ-UBND ngày 05/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND huyện Đình Lập	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDTgói thầu thi công xây dựng	Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5,09	Kinh phí quản lý bảo trì đường bộ năm 2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công xây dựng	Tư vấn thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	5,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	15 ngày		
3		Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát thi công	Giám sát các công việc trong quá trình thi công	25,48		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày		
4		Gói thầu số 04: Thi công xây dựng	Thi công xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt	795,50		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	180 ngày		
Tổng giá gói thầu: 831,07 triệu đồng.													