ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1279 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 13 tháng 6 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống hộ lan mềm trong phạm vi đoạn từ Km28+800 - Km35+00 trên tuyến Đường tỉnh 243, tỉnh Lạng Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 376/BC-STC ngày 12/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống hộ lan mềm trong phạm vi đoạn từ Km28+800 - Km35+00 trên tuyến Đường tỉnh 243, tỉnh Lạng Sơn;

Theo đề nghị của Ban An toàn giao thông tỉnh tại Tờ trình số 113/TTr-BATGT ngày 28/5/2025 về việc thẩm định bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống hộ lan mềm trong phạm vi đoạn từ Km28+800 - Km35+00 trên tuyến Đường tỉnh 243, tỉnh Lạng Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống hộ lan mềm trong phạm vi đoạn từ Km28+800 - Km35+00 trên tuyến Đường tỉnh 243, tỉnh Lạng Sơn, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban An toàn giao thông tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban An toàn giao thông tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, KTTH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(CVĐ).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN

Xây dựng hệ thống giao thông mềm trong phạm vi đoạn từ Km28+800 - Km35+00 trên tuyến Đường tỉnh 243, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 1279/QĐ-UBND ngày 13/6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu *(triệu đồng)*	Nguồn vốn	Hình thức LCNT	Phương thức LCNT	Thời gian tổ chức LCNT	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban An toàn giao thông tỉnh	Gói thầu Tư vấn Kiểm toán độc lập công trình	Thực hiện kiểm toán công trình theo quy định	12,5	Nguồn vốn tài trợ và vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá gói thầu: 12,5 triệu đồng													