UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH LẠNG SƠN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 1326 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách (khu vực mốc: 1242-1244, 1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 418/BC-STC ngày 19/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách (khu vực mốc: 1242-1244, 1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m);

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 1186/TTr-BQLDA ngày 13/6/2025 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách (khu vực mốc: 1242-1244, 1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách (khu vực mốc: 1242-1244, 1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m), với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch

UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực VI; Chủ tịch UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập *(UBND các xã nơi thực hiện dự án)*; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH

Kè bảo vệ ổn định đường biên giới tại 04 khu vực sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, cấp bách (khu vực mốc: 1242-1244, 1264+1294m, 1286+450m, 1292+1320m)

(Kèm theo Quyết định số: 1326 /QĐ-UBND ngày 20 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Gói thầu số 1: Tư vấn trích đo địa chính	Trích đo địa chính phục vụ giải phóng mặt bằng	70,0	Vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 2: Khảo sát, lập phương án kỹ thuật, dự toán và rà phá bom mìn, vật nổ	Tổ chức khảo sát để lập phương án kỹ thuật rà phá bom mìn, lập dự toán công tác rà phá bom mìn và thực hiện rà phá bom mìn.	400,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	30 ngày		
3		Gói thầu số 3: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	Giám sát công tác rà phá bom mìn, vật nổ	9,5		Chỉ định thầu rút gọn		05 ngày	Quý II năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian rà phá bom mìn		

Stt	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	*Tóm tắt công việc chính của gói thầu*										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4		Gói thầu số 4: Bảo hiểm xây dựng công trình	Bảo hiểm rủi ro công trình	755,5		Chỉ định thầu rút gọn		40 ngày	Quý III năm 2025	Trọn gói	Theo thời gian thi công xây dựng công trình		
5		Gói thầu số 5: Giám sát thi công xây dựng	Giám sát quá trình thi công xây dựng công trình	1.701,7		Tự thực hiện		05 ngày	Quý II năm 2025		Theo thời gian thi công xây dựng công trình		
6		Gói thầu số 6: Gói thầu Xây lắp	Thực hiện thi công xây dựng công trình	83.105,2 (bao gồm 10% dự phòng 7.555)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng (trong nước)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	10 ngày	Quý II năm 2025	Đơn giá điều chỉnh	05 tháng		
Tổng giá gói thầu:				**86.041,9**									