ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1330 /QĐ-UBND	*Lạng Sơn, ngày 20 tháng 6 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 17/2025/NĐ-CP ngày 06/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 424/BC-STC ngày 20/6/2025 của Sở Tài chính về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc;

Theo đề nghị của UBND huyện Cao Lộc tại Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 16/6/2025 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Sở Tài chính, UBND huyện Cao Lộc theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh về tính hợp pháp, sự đầy đủ và chính xác của nội dung, hồ sơ trình phê duyệt.

UBND huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Khu vực VI, Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận*:**
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực Đảng uỷ UBND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh);
- Các PCVP UBND tỉnh, Phòng TH, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KTCN(HVTr).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Lương Trọng Quỳnh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, huyện Cao Lộc

(Kèm theo Quyết định số: 1330 /QĐ-UBND ngày 20 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	UBND huyện Cao Lộc	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu EC theo quy định của Luật đấu thầu.	199,1	Ngân sách nhà nước thực hiện	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng	Không áp dụng	
2		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu EC (Khảo sát, thiết kế, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị)	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu	137,9		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
3		Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công và thiết bị	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói tư vấn giám sát thi công và thiết bị theo quy định của Luật đấu thầu.	19,1		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		

4		Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công và thiết bị	Thực hiện thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật đấu thầu	6,5	giải phóng mặt bằng dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	02 tháng		
5		Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Thực hiện thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	246,9		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	02 tháng		
6		Tư vấn giám sát khảo sát bước TKBVTC	Giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC theo quy định	32,6		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	01 tháng		
7		Khoan thăm dò tài nguyên nước	Thực hiện điều tra, khảo sát và khoan thăm dò nguồn nước theo quy định	440,0		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	01 tháng		
8		Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Thực hiện thẩm định giá thiết bị sử dụng cho công trình	59,2		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	01 tháng		
9		Tư vấn chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng	Thực hiện điều tra, khảo sát, lập hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác	500,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	04 tháng		
10		Rà phá bom mìn	Thực hiện điều tra, rà soát bom mìn theo quy định	844,8		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	04 tháng		
11		Kiểm toán độc lập	Tư vấn Kiểm toán độc lập hoàn thành dự án	863,9		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý IV/2025	Trọn gói	01 tháng		
12		Tư vấn Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	Thực hiện quản lý, giám sát chất lượng công trình theo quy định	3.223,4		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2025	Trọn gói	09 tháng		
13		Gói thầu hỗn hợp EC	Thực hiện khảo sát,	254.828,2		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn	30 ngày	Quý III/2025	Đơn giá cố	09 tháng		

		(khảo sát địa chất, địa hình, thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán, thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị) (Đã bao gồm chi phí dự phòng)	thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị vào các hạng mục theo thiết kế đã được phê duyệt			trong nước qua mạng	một túi hồ sơ			định đối với phần khảo sát, Trọn gói phần thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán. Đơn giá điều chỉnh đối với phần thi công xây dựng			
Tổng giá trị các gói thầu:				**261.401,7 triệu đồng.**									