PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Sửa chữa, cải tạo mặt đường Trần Hưng Đạo (giai đoạn 2); đường Nà Hoan, Cầu Ải; đường vào Trung tâm y tế huyện Bình Gia

(Kèm theo Quyết định số 1334 /QĐ-UBND ngày 21 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**1.289.739.000**	**1.000.175.000**	**289.564.000**	**0**	
1	Công ty cổ phần XD-TV và PT hạ tầng Lạng Sơn	Thi công xây dựng + ĐBGT	1.129.785.000	1.000.000.000	129.785.000	-	
2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị huyện Bình Gia	Quản lý dự án	25.082.000	-	25.082.000	-	
		Phí bảo vệ môi trường	175.000	175.000	-	-	
3	Công ty TNHH TM và TVXD Minh Hà	Thẩm định HSMT, thẩm định KQ LCNT	5.000.000	-	5.000.000	-	
4	Công ty TNHH MTV XD và TM Hoàng Minh LS	Khảo sát, lập báo cáo KTKT	82.083.000	-	82.083.000	-	
5	Công ty TNHH đầu tư xây dựng Minh Đan	Giám sát thi công xây dựng	35.860.000	-	35.860.000	-	
6	Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Lạng Sơn	Lập HSMT, đánh giá HSDT	3.870.000	-	3.870.000	-	
7	Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	500.000	-	500.000	-	
8	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	7.384.000	-	7.384.000	-	